Časový harmonogram

Stavba: I/20 - Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy

Místo stavby: Nepomuk
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Město Nepomuk

P.č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	2015																																						
				březen				duben					květen				červen				červenec					srpen				září				říjen					listopad			
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
SO 101.1	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA	kpl	1																																							
SO 102.1	KOMUNIKACE II/191	kpl	1																																							
SO 102.2	KOMUNIKACE III/1879	kpl	1																																							
SO 102.3	MK HUSOVA ULICE	kpl	1																																							
SO 103.1	MK KOZLOVICKÁ ULICE	kpl	1																																							
SO 103.2	CHODNÍKY PODÉL I/20	kpl	1																																							
SO 103.3	CHODNÍKY PODÉL II/191	kpl	1																																							
SO 103.4	CHODNÍKY PODÉL III/1879	kpl	1																																							
SO 103.5	PARKOVIŠTĚ A VJEZDY DO AREÁLŮ	kpl	1																																							
SO 150	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	kpl	1																																							
SO 150_A	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	kpl	1																																							
SO 300	Dešťová kanalizace	kpl	1																																							
SO 301	Rekonstrukce vodovodu pod I/20	kpl	1																																							
SO 301.1	Odvodnění okružní křižovatky	kpl	1																																							
SO 302	Rekonstrukce vodovodu pod II/191	kpl	1																																							
SO 302.1-3	Odvodnění II/191,III/1879,Husova ul.	kpl	1																																							
SO 303	Rekonstrukce jednotné kanalizace	kpl	1																																							
SO 303.1-2	Odvodnění MK Kozlovická ul.,a parkoviště	kpl	1																																							
SO 401.1	Sdělovací kabely O2 I	kpl	1																																							
SO 401.2	Sdělovací kabely CATV I	kpl	1																																							
SO 402.1	Sdělovací kabely O2 II	kpl	1																																							
SO 402.2	Sdělovací kabely CATV II	kpl	1																																							
SO 403_D	Veřejné osvětlení - dodávka	kpl	1																																							
SO 403_M	Veřejné osvětlení - montáž	kpl	1																																							
SO 403.1	Sdělovací kabely O2 III	kpl	1																																							
SO 403.2	Sdělovací kabely CATV III	kpl	1																																							
SO 502	Přeložka plynovodu	kpl	1																																							
SO 803 1A	Sadové úpravy, část 1a	kpl	1																																							
SO 803 1B	Sadové úpravy, část 1b	kpl	1																																							

24.8 2015
Tomáš Kunc
stavbyvedoucí oblast Plzeň